

möglicher Zeitplan Knoten Lambrecht - Stand Februar 2016

	2015				2016				2017				20	
Meilenstein	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal
technische Planung														
Antrag Planfeststellungsverfahren				Dez										
Planfeststellungsverfahren														
Bauausschreibung und Vergabe							Sep							
Vorarbeiten														
Baudurchführung										Mai		Dez		
Restarbeiten														

18

3. Quartal	4. Quartal